
Утвержлаю
Jфз,Щиректор МКО

План подготовки к отопительному периоду
МкоУ <<Кипеевский центD обпазования

(структyрное подразделение Детский сад <<Теремою>)
(наименование учрежцения)

Муниципмьное
образование

назначенrrе
здания

Фактический
адрес

наименование
мероприятий

Срок исполнения работ

Начало окончание

Киреевский

район

Образовательная
деятельность

301260,
Тульская

областьо г.
Киреевск,
переулок

8 Марта, л.1
(структурное

подразделение

Щетский сад
<Теремок>)

Оформление
докр{ентов
(назначение
ответственньIх Jмц
за эксплуатацию
тепловой установки)

12.05.2025 г 25.05.2025 г

Ревизия запорной
аDматYDы

01.06.2025г 30.06.2025 г

Частичный ремонт
системы отопления

01.06.2025 г По мере
tнансирова

ния

Проверка
манометров

12.05.2025 г 11.06.2025 г

Проведение
гидравлических
испьттаний
(промьгвка системы
отопления) системы
отопления.

01.07.2025 г 15.07:2025 г

Оформление
документации по
отопительному
сезонy 2025r,2026r

15.07.2025 г 28.07.2025 г

заключение
договора с
теплоснабжающей
организацией на
2025 -2026г

01.09.2025 г 01.10.2025 г


